

# 【オプション】 工程ガントチャート

統合生産管理システム

## CiPS FACTORY




# 1 工程ガントチャートとは

## 1-1. 工程ガントチャートとは

所要量展開で自動算出した各オーダーの工程納期に対して、ガントチャート形式で視覚的に表示したものを、CiPSでは「工程ガントチャート」と呼びます。


棒グラフの一種であり、横棒によって工程納期を表示し、工程カラーにより進捗状況を確認できます。

### メイン画面



### 製造番号検索モード

工程ガントチャート画面にある「 製造番号」にチェックを入れると検索項目が変更されます。



## 1-2. 検索項目について

The screenshot shows the top section of the software interface. Red boxes highlight the following elements:

- ① 製品工程移動モード (Product Engineering Move Mode)
- ② クリック呼出 (1) オオーダー詳細 (Click Callout (1) Order Details)
- ③ 並び替え順 (1) 品番-客先納期順 (Sort Order (1) Part Number-Customer Delivery Date)
- ④ 休日空白 (Holiday Blank) checkbox
- ⑤ 表示範囲 (1) 展開済のみ表示 (Display Range (1) Only Expanded)
- ⑥ 工程絞込 手配先 (Engineering Filter Assignee)

### ① 製品工程移動モード

工程移動をした際、前後の工程も併せて自動調整するか、該当工程のみを移動するかを設定できます。

The dropdown menu for '製品工程移動モード' shows three options:

- (1) 前後を自動調整
- (1) 前後を自動調整
- (2) その工程のみ

### ② クリック呼出

クリックして表示する画面を、(1)オーダー詳細、(2)作業指示書印刷、(3)工程納期変更から選択できます。

The dropdown menu for 'クリック呼出' shows three options:

- (1) オオーダー詳細
- (1) オオーダー詳細
- (2) 作業指示書印刷
- (3) 工程納期変更

### ③ 並び替え順

表示する並び替え順を、(1)品番-客先納期順と、(2)工程-工程納期順から選択できます。

The dropdown menu for '並び替え順' shows two options:

- (1) 品番-客先納期順
- (1) 品番-客先納期順
- (2) 工程-工程納期順

### ④ 休日の表示対応

休日は空白に☑を入れることで、CiPSで休日設定している日付を空白にして表示します。

02/15 (金)	02/16 (土)	02/17 (日)	02/18 (月)
■	■	■	■

### ⑤ 表示範囲の設定

表示範囲を、(1)展開済のみ表示、(2)注残を表示、(3)全オーダー[完了含む]から選択できます。

The dropdown menu for display range shows three options:

- (1) 展開済のみ表示
- (1) 展開済のみ表示
- (2) 注残を表示
- (3) 全オーダー [完了含む]

### ⑥ 工程絞込／手配先 指定

工程絞込または、手配先（部署・社員）を設定することで該当オーダーのみ表示できます。


The input field for '工程絞込 手配先' is currently empty, with a small icon of people on the left.

### 1-3. 1行で表示

工程ガントチャート画面にある「1行で表示」をクリックし、検索実行することで、1製品の工程開始日から、終了日までを1行表示する為、簡易的に確認することができます。




1行で表示している場合は、納期の変更を行うことは出来ない為、納期変更を行う場合は「1行で表示」のチェックを外して、変更して頂く必要があります。




## 2 工程納期の編集方法


表示された工程納期に対して、延長したい工程バーにマウスを当てることで、操作コマンドが使用できます。



工程バーの端以外にマウスを当てると、左図のポインタが表示されます。このポインタが表示している場合は、工程全体を移動します。



工程バーの両端にマウスを当てると、左図のポインタが表示されます。このポインタが表示している場合は、選択した端の日付を変更します。



工程仕掛日または工程納期を変更することができます。

