

# 管理資料

統合生産管理システム

# CiPS FACTORY



# 目次



調べたい各項目をクリックすれば、  
該当のページにジャンプすることができます。

## 1.作業日報

### 1.作業日報とは

### 2.その他の機能

## 2.受注データ評価

### 1.受注データ評価とは

### 2.グラフ表示

### 3.その他の機能

## 3.顧客満足度評価

## 4.売掛買掛年間集計表

## 5.売掛買掛分析評価

## 6.取引先別集計

# 1 作業日報

## 1. 作業日報とは

工程パネルで完了処理を行うと、自動で作業日報に完了データが計上されます。  
誰がどの工程を完了したかなど、一人当たりの売上、作業人数（一人か複数人）が確認できます。  
予定工数、実工数でどれだけの時間がかかったか確認できます。（H=時間、M=分、S=秒）

納期達成	順	作業日	大工程	小工程	予定工数	実工数	売上高(予定)	人数	作業者	達成率	売上高(実績)
正常	1	2021/08/06	07 検査	--	10M 20s	10M 00s	517	1	0001 山田 太郎	103.3 %	500
正常	2	2021/08/06	05 曲げ	01 ベンダー	10M 40s	10M 00s	889	1	0020 大隈 大輔	106.7 %	833
正常	3	2021/08/06	03 抜き加工	01 レーザー	5M 08s	5M 00s	599	1	0009 伊藤 英雄	102.7 %	583
正常	4	2021/08/06	07 検査	--	15M 00s	15M 00s	750	1	0018 中森 明男	100.0 %	750
正常	5	2021/08/06	03 抜き加工	01 レーザー	6M 32s	6M 32s	762	1	0009 伊藤 英雄	100.0 %	762
正常	6	2021/08/06	05 曲げ	01 ベンダー	20M 00s	18M 00s	1,667	1	0014 向井 修	111.1 %	1,500
正常	7	2021/08/06	06 溶接	03 ナット溶接	12M 30s	13M 00s	625	1	0021 山田 花子	96.2 %	650
正常	8	2021/08/06	01 プログラム	--	15M 00s	16M 00s	875	1	0001 山田 太郎	93.8 %	933
正常	9	2021/08/06	06 溶接	03 ナット溶接	10M 50s	11M 00s	542	1	0021 山田 花子	98.5 %	550

- 納期達成ステータス 納期が遅れていないかを確認できます。
- 予定工数 製品マスタの（段取時間 + 移動時間） + 作業時間 × 製造数
- 実工数 実際に作業に掛かった時間（着手～完了までの実際に作業した時間）
- 作業一覧 検索結果が表示されます。
- 売上高（予定） 作業者一人当たりの予定売上額（工程単価 × 完了数）
- 売上高（実績） 作業者一人当たりの実売上額（予定売上高 ÷ 予定工数 × 実績工数）
- 作業者 この作業を行った全ての作業者名が表示されます。

### 1-1. 検索表示タイプ

- (1) 一般マルチ検索  
作業者、期間、工程、オーダー情報を絞って検索し確認できます。

納期達成	順	作業日	大工程	小工程	製造数	完了数	予定工数	実工数	売上高(予定)	人数	作業者
正常	2020/10/09	06 溶接	01 MIG/TIG	1	1	1H 15M 00s	3s	6,000	1	0001 山田 太郎	
正常	2020/10/09	03 抜き加工	01 レーザー	1	1	5M 05s	50s	593	1	0001 山田 太郎	
正常	2020/10/09	05 曲げ	01 ベンダー	1	1	10M 20s	2s	861	1	0001 山田 太郎	
正常	2020/10/09	01 プログラム	01 RADAN	1	1	15M 00s	1M 40s	875	1	0001 山田 太郎	
正常	2020/10/09	03 抜き加工	01 レーザー	10	10	5M 32s	2s	646	1	0001 山田 太郎	
正常	2020/10/09	05 曲げ	01 ベンダー	10	10	13M 20s	1s	1,111	1	0001 山田 太郎	
正常	2020/10/09	06 溶接	01 MIG/TIG	10	10	10H 15M 00s	4s	48,200	1	0001 山田 太郎	
正常	2020/10/09	01 プログラム	01 RADAN	10	10	15M 00s	4M 32s	875	1	0001 山田 太郎	

- (2) 品番 / オーダー完了別集計  
オーダーごとに工程の作業日報を確認できます。

納期達成	順	作業日	大工程	小工程	予定工数	実工数	売上高	人数	作業者	達成率
遅延	1	2019/01/14	01 プログラム	01 RADAN	--	--	--	--	--	--
遅延	2	2019/01/14	03 抜き加工	01 レーザー	10H 00M 00s	10H 00M 00s	70,000	--	--	100.0 %
正常	3	2019/01/14	05 曲げ	01 ベンダー	10H 00M 00s	10H 00M 00s	50,000	--	--	100.0 %
※小計					20H 00M 00s	20H 00M 00s	120,000			100.0 %
正常	1	2018/12/24	01 プログラム	--	--	6s	--	1	0003 山下 大	--
正常	2	2018/12/26	03 抜き加工	01 レーザー	5M 17s	5M 17s	616	1	0107 小坂 孝之	100.0 %
遅延	3	2019/01/31	05 曲げ	01 ベンダー	11M 40s	11M 40s	972	1	0107 小坂 孝之	100.0 %
正常	4	2019/01/11	06 溶接	01 MIG/TIG	5H 15M 00s	5H 15M 00s	25,200	1	0107 小坂 孝之	100.0 %
正常	5	2019/01/11	07 検査	--	10M 50s	10M 50s	542	1	0107 小坂 孝之	100.0 %

## 2. その他の機能

### 2-1. グループ別実績カレンダー

指定した期間内のグループ別の作業実績を一覧表示できます。  
このグループは、社員マスタで設定する「グループマスタ」が選択肢となります。

グループ別実績カレンダー

印刷と出力 | 左スクロール(B) | 右スクロール(N) | [F12] 閉じる

グループ: \*

作業者: \*

2019/01/14 ~ 2019/01/19

本日 | 1ヶ月間

集計タイプ: (1) 予定工数


[F5] 検索実行

作業者名	合計	01/14 (月)	01/15 (火)	01/16 (水)	01/17 (木)	01/18 (金)	01/19 (土)
0001 山田 太郎	5H 00M 00s		3H 30M 00s		1H 25M 00s	5M 00s	
0002 山本 剛志	27H 05M 37s	9H 43M 00s	11M 40s	2H 04M 12s	48M 10s	12H 41M 17s	1H 37M 18s
0007 鈴木 一郎	17M 06s						17M 06s
0008 高橋 克己	58M 20s	58M 20s					
0009 伊藤 英雄	3H 30M 40s						3H 30M 40s
0014 向井 修	3H 40M 00s				3H 40M 00s		
0012 加瀬 亮	4H 10M 00s					4H 10M 00s	
0015 堀江 健太	19H 52M 54s		4H 26M 54s			15H 26M 00s	
0019 佐久間 義男	23H 09M 00s			23H 09M 00s			
0018 中森 明男	17H 44M 00s					17H 44M 00s	
0030 田中 陽子	13H 23M 00s						13H 23M 00s
0013 渡辺 正行	7H 32M 54s						7H 32M 54s
0107 小坂 孝之	14H 01M 25s	13H 09M 20s	18M 20s	33M 45s			
0021 山田 花子	10H 30M 12s	10H 30M 12s					

該当作業者数 = 14

### 2-2. 社員別工数達成グラフ

オーダー入力、製品マスタで工程の行き先が社員の場合に表示され、積上グラフで表記します。  
社員別に日単位でどれだけの工数をこなしたのかひと目で分かるようなグラフになっています。



# 2 受注データ評価

## 1. 受注データ評価とは

指定した期間内の、取引先ごとの受注状況をひと目で確認できるのが、「受注データ評価」です。

順	取引先	為替	締日	未手配	製造中	出荷待	売上(納品済)	合計金額	比率	件数	個数
1	00001 アイノウ	--	31	* 935,000	2,326,300	0	* 920,000	4,181,300	27.56 %	26	370
2	00002 アルテマワークス	--	28	--	1,240,000	114,500	--	1,354,500	8.93 %	4	210
3	00005 アンチェ	--	31	730,000	755,000	170,000	--	1,655,000	10.91 %	6	990
4	00003 アンディーファクトリー	--	31	--	336,000	650,000	3,300	989,300	6.52 %	6	350
5	00069 コンマレス	--	31	500,000	0	--	700,000	1,200,000	7.91 %	3	120
6	00080 サノコウキョウ	--	31	--	500,000	1,000,000	800,000	2,300,000	15.16 %	4	230
7	00083 シモテラ	--	20	98,880	832,000	--	32,960	963,840	6.35 %	5	210
8	00085 シュウノウキョウ	--	20	1,084,860	464,940	--	309,960	1,859,760	12.26 %	4	120
9	00006 ハルカワセイサキョ	--	31	410,000	256,740	--	--	666,740	4.39 %	4	230

未手配: 3,758,740 | 製造中: 6,710,980 | 出荷待: 1,934,500 | 売上(納品済): 2,766,220 | 総合計: 15,170,440 ※ 税抜き価格で表示しています

※ タイトルをクリックすると並び替えます。また、目的の行をクリックすると期間内の取引先別受注データを表示できます。

データは存在しているものの、単価が0の時に一覧リスト内に0として表示されます。赤枠で囲った0表記のものは、製造中にそのデータがあるということになります。


行をダブルクリックすると、選択した取引先の「期間内の受注データ表示」が起動します。

ステータス	順	製造番号	品番	品名	オーダーNO1	グループNo	受注数	単位	確定単価	売上金額
★(2) 製造中	1	115000007590005	SV0015Z1	AAA	123	150800078-0008	10	個	2,500	25,000
★(2) 製造中	2	115000007730001	SV0015Z001	管理部品			2		300	600
★(2) 製造中	3	115000281760001	00-00001	カバー		01	10		2,000	20,000
★(2) 製造中	4	115000281780001	00-00001	カバー		01	10		2,000	20,000
★(2) 製造中	5	115000282040001	00-00001	カバー		01	10		2,000	20,000
★(2) 製造中	6	115000282950001	SV0015Z	ガイト t2.0 SUS304-CP エニオ			12	個	500	6,000
★(2) 製造中	7	115000007580005	SV0015Z1	AAA	345	150800078-0007	7	個	2,500	17,500
★(3) 出荷待	8	118000015810001	T1501-325000-1A	カバー	A1050-11		5		9,200	46,000
★(4) 完了済	9	119000000090107	F0312-TYT30	ガイト t2.0 SUS304-CP エニオ2			10	個	23,000	230,000
★(2) 製造中	10	119000000190107	F0312-TYT50	ガイト t2.0 SUS304-CP エニオ2			10	個	23,000	230,000
★(2) 製造中	11	119000000240107	F0312-TYT30	ガイト t2.0 SUS304-CP エニオ2			64	個	23,000	1,472,000
★(2) 製造中	12	119000000340107	AS07-20	PLATE	558132		6		2,000	12,000
★(2) 製造中	13	119000000360107	AS07-20	PLATE	558132 ※分納 4/10		4		2,000	8,000
★(2) 製造中	14	119000000370107	F0312-TYT30	ガイト t2.0 SUS304-CP エニオ2			20	個	23,000	460,000
★(2) 製造中	15	119000000400107	F0312-TYT30	ガイト t2.0 SUS304-CP エニオ2			30	個	* 23,000	* 690,000
★(1) 未手配	16	115000007620001	A00-0001	背面カバー-A	15-0001	12-939	40	個	23,000	920,000
★(2) 製造中	17	115000007900001	00-00001	カバー		01	10		2,000	20,000
★(*) 同一品	18	115000283180001	00-00001	ボックス		※分納 5/30	5		2,000	10,000
★(*) 同一品	19	116000012900001	SV0015Z	ガイト t2.0 SUS304-CP エニオ			10		500	5,000
★(2) 製造中	20	119000000790107	A2019-0103	カバー	HA123910		10		380	3,800

## 2. グラフ表示


### 2-1. 受注データ日計グラフ

客先納期の日付で表示されるため、納期どおりに納めれば売上になるものが把握できます。納期のバラツキが分かり、出荷の負荷を見ることができます。




#### ■ 目標値ラインを表示する

「目標値ラインを表示する」にを入れることで、「月間売上目標」の入力欄が表示されます。月の目標額を入力し、「検索実行」をクリックすると、紫色で目標値ラインが表示されます。目標値ラインは、入力した月間売上目標を日数で割った平均が表示されます。



## 2-2. 取引先別受注グラフ

月間または年間を選択し、取引先別の受注グラフが棒グラフで表示できます。



### 3. その他の機能

#### 3-1. 納期達成率

客先納期の集計期間を指定することで、客先納期別の情報を算出し、表示します。  
集計した日付より過去の日付については、遅延件数、遅延個数はゼロで表記しています。

受注データ評価 Version 8.12.22 | シップスファクトリ株式会社

受注データ評価

納期達成率

客先納期

客先納期	全件数	遅延件数	件数達成率	全個数	遅延個数	個数達成率
2019/01/07	4 件	0 件	100.00 %	140 個	0 個	100.00 %
2019/01/08	4 件	0 件	100.00 %	150 個	0 個	100.00 %
2019/01/09	3 件	0 件	100.00 %	450 個	0 個	100.00 %
2019/01/10	3 件	0 件	100.00 %	180 個	0 個	100.00 %
2019/01/11	3 件	0 件	100.00 %	330 個	0 個	100.00 %
2019/01/15	9 件		100.00 %	264 個		100.00 %
2019/01/16	7 件		100.00 %	407 個		100.00 %
2019/01/17	4 件		100.00 %	450 個		100.00 %
2019/01/18	4 件		100.00 %	105 個		100.00 %
2019/01/21	4 件		100.00 %	400 個		100.00 %

## 1. 顧客満足度評価とは

客先納期、発注先納期、工程別納期を月間で集計し、遅延率の高い順に並べて表示します。また、不適合のデータもこの画面で確認できます。

顧客満足度評価 Version 8.12.27 | シップスファクトリー株式会社

2018 年 6 月度 | 前月 | 今月 | 次月 | [F5] 集計実行 | 不適合一覧 | 不適合年間集計 | ※ 各項目のタイトルボタンをクリックすると検索が印刷できます。

客先納期達成率 (ワースト順) ★ 客先納期遅延が見つかりました。行をダブルクリックすると遅延オーダーのリスト表示ができます。

順	客先名	遅延件数	全件数	遅延率(件)	遅延数量	全数量	遅延率(数)	延滞金額	合計金額
1	00002 アルテワークス	1	1	100.0%	60	60	100.0%	144,000	144,000
2	00003 アルティマカブリ	1	1	100.0%	5	5	100.0%	1,250	1,250
3	00005 アルテ	1	1	100.0%	1	1	100.0%	10,000	10,000
4	00010 カンルーザ	1	2	50.0%	10	20	50.0%	--	30,000
5	00001 アイソウ	1	11	9.1%	10	180	5.6%	20,000	132,500
-- < 合計 >		5	16	31.2%	86	266	32.3%	175,250	817,750

発注先納期達成率 (ワースト順)

順	発注先名	遅延件数	全件数	遅延率(件)	遅延数量	全数量	遅延率(数)	延滞金額	合計金額
1	00002 アルテワークス	1	1	100.0%	10	10	100.0%	12,500	12,500
2	00010 カンルーザ	1	1	100.0%	0.435	0.435	100.0%	28,308	28,308
3	00011 アルティマカブリ	1	1	100.0%	0.758	0.758	100.0%	507	507
4	00012 カンルーザ	1	1	100.0%	0.477	0.477	100.0%	725	725
5	00008 シェルネット	1	1	100.0%	1	1	100.0%	6,356	6,356
6	00001 アイソウ	5	8	62.5%	96.34	131.34	73.4%	16,384	57,217

工程別納期達成率 (ワースト順)  工程遅延を大工程/小工程で集計する

順	工程名	遅延件数	全件数	遅延率(件)	遅延数量	全数量	遅延率(数)
1	06 溶接	8	10	80.0%	124312	124372	100.0%
2	08 表面処理	8	13	61.5%	122573	122659	99.9%
3	07 検査	9	15	60.0%	122488	122553	99.9%
4	03 抜き加工	11	21	52.4%	126106	126005	99.5%
5	09 組立	1	2	50.0%	110	272	40.4%
6	05 曲げ	5	18	27.8%	120390	122613	98.2%

当月不適合

順	発生日	客先名	Mc	品番	品名	発生工程	不適合内容	不適合原因	製造数	不適合数	単価	損失金額	発生場所	発生者	対処	発見者	発見場所	管理者
1	2018/06/25	00003 アルティマカブリ	00005	test	カバー	03 抜き加工 / 01 レーザ	切削不良	検査不足	20	12	3,059.44	36,833	社内	0000 田中 陽子	特別採用	0001 山田 次郎	客先	
2	2018/06/25	00008 アルテ	--	test0		03 抜き加工 / 02 タレピン	角度違い	検査不足	5	2	165.89	328	社内	0001 古橋 美代子	手直し	0001 山田 次郎	外注先	
3	2018/06/25	00008 アルテ	--	test0		08 表面処理	色違い	検査不足	1	1	163.89	164	手配先	00020 伊ハトウ	特別採用	0001 山田 次郎	外注先	
4	2018/06/25	00004 セックラフト	--	test	カバー	05 曲げ / 01 ベンダー	溶接面からの水漏れ	検査不足	4	1	5,063.61	5,064	社内	0010 田中 美穂	再製作	0001 山田 次郎	現場	
5	2018/06/25	00002 アルテワークス	--	test	aaa	01 プログラム	品番違い	保鋼不良	20	20	5,730.6	114,612	社内	0001 古橋 美代子	再製作	0001 山田 次郎	外注先	

※ [F5] 集計実行ボタンをクリックすると表示されます。遅延率は日程遅れも、客先(後収完了分)、発注先(後収完了分)、工程(工程完了分)で集計します。

各リストのタイトルをクリックすることで、表示された一覧リストの印刷プレビューが開きます。  
遅延率 (件) は、 $\text{納品数} \div \text{遅延件数}$  で算出しています。



## 客先納期達成率 (ワースト順)

遅延率が高い順に表示されます。どの取引先に対して一番納期が遅れているかを確認できます。



## 発注先納期達成率 (ワースト順)

遅延率が高い順に表示されます。納期より入荷日が遅れている場合、遅延率として表示されます。



## 工程別納期達成率 (ワースト順)

遅延率が高い順に表示されます。納期より遅れていた場合、遅延率として表示されます。



## 当月不適合

不適合の製品がリストアップされます。不適合があった製品が発生日順に表示されます。

# 4 売掛/買掛 年間集計表

## 1. 年間集計表とは

売掛・買掛の取引状況を、期首月からの1年間で取引先ごとに表として見ることができます。

売掛/買掛 年間集計表 Version 8.12.6 | シップスファクトリー株式会社

取引先締日

期首年月: 2018年 6月

区分:  取引先の締日で表示  自社会計締日で表示

[F5] 集計処理実行


売上結果: 総合計 3,934,516 / 月平均 491,815

期	企業情報	前期繰越残	6月(売)	6月(入)	6月(残)	7月(売)	7月(入)	7月(残)	8月(売)	8月(入)	8月(残)	9月(売)	9月(入)	9月(残)
1	00001 株式会社 豊洋 本社 31日締 翌月 31支払 売上合計: 1,794,528	44,700,449	121,500	4,950,000	39,771,949	251,748	4,900,000	35,023,697	4,900,000	30,023,697				45,073,697
2	00011 アカギ工業 株式会社 15日締 翌月 10支払	996,366		100,000	996,366		100,000	996,366		100,000				996,366
3	00009 有限会社 アット設計 31日締 当月 31支払 ★★為替 USD	161,455,793.4	0	0	161,455,793.4	0	0	161,455,793.4	0	0	161,455,793.4	0	0	161,455,793.4
4	00007 株式会社 アラヤ 31日締 当月 31支払	397,250		0	397,250		0	397,250		0			0	397,250
5	00002 株式会社 アルテマワークス 28日締 当月 28支払 売上合計: 64,900	1,638,385		1,638,385	64,800		1,703,185				1,703,185			1,703,185
6	00008 株式会社 アルルス 31日締 当月 31支払	463,320		463,320			463,320				463,320			463,320
7	00005 株式会社 アンチェ 31日締 6ヶ月後 31支払 売上合計: 47,520	207,360	10,800	218,160	36,720		254,880				254,880			254,880
8	00003 株式会社 アンディファクトリー 31日締 当月 31支払 売上合計: 4,914	1,163,700	1,350	1,165,050			1,165,050				1,165,050			1,165,050
9	00020 株式会社 稲葉塗装 20日締 翌月 20支払	105,800		105,800			105,800				105,800			105,800

取引先の締日または、自社会計締日での表示を切り替えることができます。

### 1-1. グラフ表示

売掛・買掛で集計したデータを元に、グラフを表示できます。  
「集計表の出力」→「グラフ表示」をクリックします。



## 1-2. 年間売買評価（税込金額）

期首年月より1年間の年間売買評価をリスト表示できます。

年間売買評価は、客先締日で「請求データ（検収日）」で集計しています。

年月度	売上	仕入	差額	010 買掛(外注費)	011 買掛(材料費)	012 買掛(仕入)	013 買掛(備品)	014 買掛(消耗品)	015 買掛(修繕)	016 買掛
2018年06	138,650	136,579	-1,929	44,591	60,416	--	30,573	--	--	--
2018年07	385,668	182,980	202,688	181,602	1,378	--	--	--	--	--
2018年08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2018年09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2018年10	248,400	--	248,400	--	--	--	--	--	--	--
2018年11	91,800	--	91,800	--	--	--	--	--	--	--
2018年12	87,480	1,495,044	-1,407,564	11,232	648,000	--	835,812	--	--	--
2019年01	2,987,520	1,985,461	1,002,059	1,709,208	108,000	--	168,253	--	--	--
2019年02	--	191,484	-191,484	11,340	--	--	180,144	--	--	--
2019年03	53,350	579,149	-525,799	--	1,728	105	577,314	--	--	--
2019年04	320,130	54,594	265,536	13,986	--	216	40,392	--	--	--
2019年05	267,732	7,912	259,820	7,912	--	--	--	--	--	--
<<< 合計 >>>	4,575,730	4,632,203	-56,473	1,979,871	819,522	321	1,832,488	--	--	--

年間合計		月平均	
売上年間	4,575,730	売上月間	381,311
仕入年間	4,632,203	仕入月間	386,017
差額	-56,473	差額	-4,706

# 5 売掛/買掛 分析評価

## 1. 分析評価とは

期首年月からの1年間の売上、支払を月別で確認することができます。  
また、取引先ごとの売上、支払のバランス、差分を参照することができます。

売掛/買掛 分析評価 Version 9.3.30 | シップスファクトリー株式会社

[F5] 集計実行 | CSV出力 | 左スクロール(B) | 右スクロール(N) | 閉じる

2018 年 6 月 ~ 曜日集計タイプ (2) 取引先締日

6 月度	金額 (税込)	割合%	7 月度	金額 (税込)	割合%	8 月度
【売上先】			【売上先】			【売上先】
00001 株式会社 藍祥 本社	121,500	90.9 %	00001 株式会社 藍祥 本社	251,748	65.3 %	
00005 株式会社 アンチェ	10,800	8.1 %	00002 株式会社 アルテマワークス	64,800	16.8 %	
00003 株式会社 アンディーファクトリー	1,350	1.0 %	00005 株式会社 アンチェ	36,720	9.5 %	
			00010 カインレーザー 有限会社	32,400	8.4 %	
● 売上合計 (税込)	133,650		● 売上合計 (税込)	385,668		● 売上
▲ 支払合計 (税込)	135,579	101.4 %	▲ 支払合計 (税込)	182,980	47.4 %	▲ 支払
※ 実売上 (売上-支払)	-1,929	-1.4 %	※ 実売上 (売上-支払)	202,688	52.6 %	※ 実売
010 買掛(外注費)	44,591	33.4 %	010 買掛(外注費)	181,602	47.1 %	010 買掛
011 買掛(材料費)	60,416	45.2 %	011 買掛(材料費)	1,378	0.4 %	011 買掛
012 買掛(仕入)	--	--	012 買掛(仕入)	--	--	012 買掛
013 買掛(備品)	--	--	013 買掛(備品)	--	--	013 買掛
014 買掛(消耗品)	--	--	014 買掛(消耗品)	--	--	014 買掛
015 買掛(修繕)	--	--	015 買掛(修繕)	--	--	015 買掛
016 買掛(その他)	--	--	016 買掛(その他)	--	--	016 買掛
3230 買掛(その他)	--	--	3230 買掛(その他)	--	--	3230 買
【支払先】			【支払先】			【支払先】
00001 株式会社 藍祥 本社	60,415	44.6 %	00001 株式会社 藍祥 本社	1,378	0.8 %	
00011 アカギ工業 株式会社	548	0.4 %	00020 株式会社 稲葉塗装	181,602	99.2 %	
00002 株式会社 アルテマワークス	35,100	25.9 %				
00020 株式会社 稲葉塗装	1,296	1.0 %				
00010 カインレーザー 有限会社	30,573	22.5 %				
00093 有限会社 ジャンスネット	6,864	5.1 %				
00012 ヒル工業 株式会社	783	0.6 %				

※ 売上に対して、仕入/外注費の比率分析をします。「集計実行」ボタンをクリックしてください。(バックが薄茶は今月です。仕訳率が超えた場合はピンクになります。)

### 1-1. 会計仕訳項目の行が赤い理由について

各会計仕訳項目ごとに「何%の割合を超えると行を赤くする」という設定ができます。  
会計仕訳ごとに%設定できます。

例) 材料費の割合が4%以上だったら、行が赤くなる  
材料費の割合が4.9%ですので、4%を超えているため行は赤くなります。

010 買掛(外注費)	44,591	33.4 %
011 買掛(材料費)	60,416	45.2 %
012 買掛(仕入)	--	--
013 買掛(備品)	--	--
014 買掛(消耗品)	--	--
015 買掛(修繕)	--	--
016 買掛(その他)	--	--
3230 買掛(その他)	--	--

## 1. 取引先別集計（売上）

選択した期間の取引先ごとに未検収の金額と検収済みの金額、合計金額を算出します。  
表示した結果を印刷、Excel/CSVで出力できます。

納品一覧 Version 9.8.4 | シップスファクトリー株式会社

納品一覧 図面表示

表示範囲

売上状況 / 印刷 順 納品書NO 取引先 行NO 製造番号 品番 品名 オーダーNo1 数量 単価 金額 消費税 納

集計

取引先別売掛集計

売上単価変動チェック

取引先別売上集計

[F6] 一覧印刷 | [F12] 閉じる

取引先別売上集計

納品期間

2019/01/01 ~ 2019/01/31

今月度 < >

今年度 < >

締日を表示する

期間に関係なく未検収を全て集計

[F5] 検索実行

順	取引先	為替	未検収	検収済	合計金額	割合	件数	納入数
1	00001 アイショウ	--	--	920,000	920,000	33.3%	4	100
2	00003 アンデーファクトリー	--	--	3,300	3,300	0.1%	1	60
3	00069 コンマレス	--	--	700,000	700,000	25.3%	1	70
4	00080 サンゴウキョウ	--	--	800,000	800,000	28.9%	1	80
5	00083 シモテラ	--	--	32,960	32,960	1.2%	1	20
6	00085 シュウゴウキョウ	--	--	309,960	309,960	11.2%	1	20
※ 合計			--	2,766,220	2,766,220		9	350

※ 上記金額は税抜きで表示しています。(\*の行は単価未確定が存在します)

## 2. 取引先別集計（仕入）

選択した期間の取引先ごとに入荷待ちの金額と検収済みの金額、合計金額を算出します。  
表示した結果を印刷、Excel/CSVで出力できます。

発注一覧 Version 9.6.14 | シップスファクトリー株式会社

発注一覧 図面表示

表示範囲  客先別で集計表示する

\* 全て表示【最新の注文書NO順】

発注状況 / 印刷 順 注文書NO 発注先 行 製造番号 品番 品名 大分類 小分類 数量 単価 金額 発注日 発注納期 入荷日 検収日

集計

発注先別買掛集計

発注先別買掛集計

[F6] 一覧印刷 | 表示タイプ (1) 金額 | [F12] 閉じる

発注先別買掛集計

期間

2019/01/01 ~ 2019/01/31

今月度 < >

今年度 < >

締日を表示する

(1) 入荷待ちは期間内で集計

[F5] 検索実行

※ 期間の絞込みの集計について  
入荷待 → 発注納期で絞り込み  
検収済 → 検収日で絞り込み

順	発注先	為替	入荷待	検収済	合計金額	割合	010 買掛(外注費)	011 買掛(材料費)	012 買掛(仕入)	013 買掛(備品)	014
1	00001 アイショウ	--	--	100,000	100,000	4.4%	--	100,000	--	--	--
2	00020 イハバツク	--	12,650	138,500	151,150	6.6%	151,150	--	--	--	--
3	00010 カインレーザ	--	--	288,881	444,670	19.5%	--	--	--	444,670	--
4	00203 シップスファクトリー-東京	--	140,000	--	140,000	6.1%	140,000	--	--	--	--
5	00128 テルト	--	--	7,000	7,000	0.3%	7,000	--	--	--	--
6	00012 ヒルゴウキョウ	--	--	1,440,000	1,440,000	63.1%	1,440,000	--	--	--	--
※ 合計			441,531	1,841,289	2,282,820		1,738,150	100,000	--	444,670	--
					入荷待		152,650	--	--	288,881	--
					検収済		1,585,500	100,000	--	155,789	--

※ 上記金額は税抜きで表示しています。(\*の行は単価未確定が存在します)